
 

 

 

 

Приложение 1 



 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

ООП НОО 

 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа государственно - 

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС НОО  

1 сентября 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

1 сентября 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

1 сентября 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы начального  общего образования 

образовательной организации 

1 сентября 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы начального общего образования 

образовательной организации 

1 сентября 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно­квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

1 сентября 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

Конец года 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  

До 1 сентября 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

До 1 сентября 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО  

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП НОО и достижения 

планируемых результатов 

январь 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

До 1 сентября 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

До 1 сентября 

III. 

Организационно

е обеспечение 

введения ФГОС 

начального 

общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО 

 

1 сентября 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования 

и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

1 сентября 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

1 сентября 

4. Привлечение органов государственно ­ 

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

1 сентября 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

образовательной программы начального общего 

образования 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального  

общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

До 1 сентября 

2. Создание (корректировка) плана ­ графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

начального общего образования 

1 сентября 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС начального общего образования 

До 1 сентября 

V. 

Информационно

е обеспечение 

введения ФГОС 

начального  

общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

В течении года 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и порядке 

перехода на них 

В течении года 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП НОО 

В течении года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

Конец года 

VI. 

Материально­ 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального  

общего 

образования 

1. Анализ материально ­ технического 

обеспечения реализации ФГОС начального  

общего образования 

До 1 сентября 

2. Обеспечение соответствия материально ­ 

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС 

До 1 сентября 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно­гигиенических условий требованиям 

ФГОС начального общего образования 

До 1 сентября 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

До 1 сентября 

5. Обеспечение соответствия 

информационно­образовательной среды 

До 1 сентября 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

требованиям ФГОС начального общего 

образования 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно­информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

До 1 сентября 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

До 1 сентября 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

До 1 сентября 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение 2  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

ООП СОО 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения органа государственно­общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) или иного локального акта о введении 

в образовательной организации ФГОС СОО  

1 сентября 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

СОО 

1 сентября 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели образовательного процесса, 

режим занятий, финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

1 сентября 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования 

основной образовательной программы среднего общего 

образования образовательной организации 

1 сентября 

5.  Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 
1 сентября 

 6.  Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требованиями 

ФГОС среднего общего образования и 

тарифно­квалификационными характеристикамии 

профессиональным стандартом 

1 сентября 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования 

Конец года 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного процесса  

До 1 сентября 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

До 1 сентября 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

январь 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

До 1 сентября 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

До 1 сентября 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по  организации введения ФГОС 

СОО 

1 сентября 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

1 сентября 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

1 сентября 

4. Привлечение органов государственно­общественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы среднего общего 

образования 

1 сентября 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования 

До 1 сентября 

2. Создание (корректировка) плана­графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС 

среднего общего образования 

1 сентября 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС среднего общего образовани 

До 1 сентября 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

В течении года 

2.  Широкое информирование родительской общественности о 

введении ФГОС  и порядке перехода на них 

В течении года 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП СОО 

В течении года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение публичного 

отчета образовательной организации 

Конец года 

VI. 

Материально­ 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Анализ материально­технического обеспечения реализации 

ФГОС среднего общего образования 
До 1 сентября 

2. Обеспечение соответствия материально­технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС 
До 1 сентября 

 3. Обеспечение соответствия санитарно­гигиенических 

условий требованиям ФГОС среднего общего образования 
До 1 сентября 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

До 1 сентября 

5. Обеспечение соответствия 

информационно­образовательной среды требованиям ФГОС 

среднего общего образования 

До 1 сентября 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно­информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

До 1 сентября 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным 

в федеральных, региональных и иных базах данных 

До 1 сентября 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

До 1 сентября 

 


